

(一般競争入札)

令和 2 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中尾12林業専用道新設工事		香川県東かがわ市中尾国有林13林班		林道工事	延長332.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
47,867,000円	42,427,060円	令和2年7月27日	香川県東かがわ市吉田658-1 大字建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,000,000円	令和2年7月	令和3年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 51,600,000円
- ・変更の理由 積雪により当該工事箇所への通行が困難となったことから、工事の早期再開のため除雪作業を行った(新規工種) 構造物床掘の際、多量の湧水が確認されたため、品質確保のため水替工及び廻排水樋の設置を行った(新規工種) 構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点