

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 12 月 17 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
鈴ヶ森林道改良工事 (翌債)		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川 島ノ川山国有林3223林班		林道工事	延長1000.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
25,134,000円	22,091,820円	令和3年3月5日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,600,000円	令和3年3月	令和3年11月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年11月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 26,200,000円
- ・変更の理由 当初予定していた残土処理場への道路が、他事業と競合するため、代替地に残土処理することとしたため、運搬距離が変更となったことにより、単価変更が生じた。
材料等の精算及び週休2日を実施したことにより各種単価に変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工した結果、各種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月

○成績評定の結果

評定点 73点