

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 15 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
橋ヶ谷林道災害復旧工事（明許）		高知県高岡郡中土佐町上ノ加江 橋ヶ谷山国有林3088林班		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,115,000円	32,858,900円	令和4年5月9日	高知県高岡郡四万十町平串584番地 (有) 三浦建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,100,000円	令和4年5月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き）35,000,000円
- ・変更の理由 現地に即して施工したため、数量に増減が生じた。  
床掘・資材・運搬距離を精算払いしたため単価に変更が生じた。  
床掘土仮置場までの既設林道の路肩が欠損していたため、盛土にて路体を確保した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点