

(一般競争入札)

令和 3 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 7 月 20 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞林道改良工事 (翌債)		高知県香美市物部町仙頭 宇筒舞山国有林89林班		林道工事	延長35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
36,961,000円	32,671,300円	令和3年12月17日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
36,000,000円	令和3年12月	令和4年8月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 7月 7日 ・変更後の契約金額(税抜き) 37,700,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 7月

○成績評定の結果

評定点 83点