

(一般競争入札)

令和 4 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年12月14日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞林道災害復旧工事（明許）		高知県香美市物部町仙頭 宇筒舞山国有林88林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
20,201,000円	18,154,860円	令和5年5月9日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,100,000円	令和5年5月	令和5年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年11月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,000,000円
- ・変更の理由 「令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」の運用に係る請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年12月 4日
- ・変更後の契約金額（税抜き）20,500,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、軟岩 I Bが一部現れたため、新規工種となった。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。

- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年12月

○成績評定の結果

評定点 79点