

(一般競争入札)

令和 5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 15 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
長滝林業専用道新設工事（明許）		高知県安芸郡馬路村馬路 長滝檜立山国有林2218林班		林道工事	延長132.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
43,867,000円	39,600,370円	令和5年6月15日	高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-120 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,500,000円	令和5年6月	令和6年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き）46,870,000円
- ・変更の理由 ・令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」の運用による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）45,600,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形・地質に即して施工するための数量増減
- ・床掘数量等の精算による単価変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月

○成績評定の結果

評定点 82点