

(一般競争入札)

令和 5 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 12 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|------|----------------|--------|
| 新道山林道災害復旧工事（明許） | | 高知県高岡郡中土佐町新道山国有林3083林班 | | 林道工事 | 延長52.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 48,279,000円 | 43,656,510円 | 令和6年5月8日 | 高知県高岡郡四万十町平串584番地 (有)三浦建設 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 47,700,000円 | 令和6年5月 | 令和7年2月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）42,900,000円
- ・変更の理由
 - ・コンクリート擁壁において、床掘の結果、岩盤が出現したためタイプを変更した。
 - ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質に即した施工をするため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○成績評定の結果

評定点 81点