

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 10 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
十八川林道災害復旧工事（明許）		高知県土佐清水市三崎札場		林道工事	延長25.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,824,000円	20,498,900円	令和6年8月23日	高知県高岡郡四万十町大正 2 3 0 - 8 株式会社田邊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,500,000円	令和6年8月	令和7年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月20日
- ・変更後の契約金額（税抜き）26,300,000円
- ・変更の理由
 - ・路肩決壊により従来あった立木が損傷し、車両が路外へ逸脱した場合、重大な事故となる危険性が高く、一般車両の通行もあるためガードレールを施工することとした
 - ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質に即した施工をするため数量に増減が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○成績評定の結果

評定点 82点