

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥藤林道改良工事(明許)		高知県宿毛市橋上町坂本 小川西平山国有林1044林班		林道工事	延長28.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,119,000円	11,738,260円	令和6年7月4日	高知県宿毛市山奈町山田1 2 4 5 - 1 (株)伊与田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,000,000円	令和6年7月	令和7年1月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 1月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 13,000,000円
- ・変更の理由 不測の事態が発生し、現工期では完成が見込めないことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,400,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、タイプを変更した。
床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○成績評定の結果

評定点 76点