

(一般競争入札)

令和 6 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 24 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
須川林道改良工事		高知県安芸郡奈半利町甲	林道工事	延長120.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,391,000円		令和7年1月14日	高知県高知市西久万 1 8 6 － 3 明大建設（有）		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
2,990,000円	令和7年1月	令和7年3月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）3,160,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質に即して施工するための数量変更（変更後の延長123.0m）、新規工種の追加
 - ・床掘数量等の精算による単価変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月