

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年12月18日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------|----------------|--------|
| 坂島林道61支線災害復旧工事（明許） | | 高知県高岡郡四万十町 弘川山国有林4061林班 | | 林道工事 | 延長45.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 30,096,000円 | 27,078,930円 | 令和7年4月24日 | 高知県高岡郡四万十町大正 2 3 0－8 株式会社田邊建設 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 28,900,000円 | 令和7年4月 | 令和8年1月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年11月28日
- ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額（税抜き）30,080,000円
 - ・路肩決壊により従来あった立木が損傷し、車両が逸脱した場合、重大な事故となる可能性が高いことからガードレールを施工することとした
 - ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質に即した施工をするため数量に増減が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○成績評定の結果

評定点 79点