

(一般競争入札)

令和 6 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 12 月 25 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
河又林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸市奈比賀河又柄尾山国有林3林班ろ3小班外	林道工事	延長35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
65,780,000円	59,456,450円	令和6年6月11日	高知県安芸市川北甲789-1 (有) 森安工業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
65,300,000円	令和6年6月	令和7年2月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）65,300,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年12月10日
- ・変更後の契約金額（税抜き）78,000,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質に即して施工したことにより単価の変更、各種数量の増減が生じた。
 - ・施工箇所の山側法面で崩壊が発生したため、法切及び法面保護工を施工したことから新規工種となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○成績評定の結果

評定点 75点