

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 1 月 21 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
橋ヶ谷林道改良工事（国債）		高知県高岡郡中土佐町 尻高山国有林3086林班外		林道工事	延長88.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
96,068,000円	87,019,880円	令和6年9月9日	高知県高岡郡四万十町平串584番地 （有）三浦建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
93,000,000円	令和6年9月	令和7年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 8月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き）93,000,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰することができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 1月 7日
- ・変更後の契約金額（税抜き）86,700,000円
- ・変更の理由 ・工事車両が通行する林道の路肩部分が脆弱であったため、安全に通行できるよう敷き鉄板を敷設することとした
- ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○成績評定の結果

評定点 80点