

(一般競争入札)

令和 6 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3月 16日

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 一村 道明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷山林道支線改良工事（明許）		徳島県三好市東祖谷 祖谷山国有林8林班		林道工事	延長67.8m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
41,673,000円	37,567,150円	令和 7 年 5月22日	徳島県三好市東祖谷檜尾203番地 有限会社 上西組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,000,000円	令和7年6月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）25,000,000円
- ・変更の理由 工事個所の一部において、上部からの岩盤崩壊が発生したことによる工事施工区間の変更により、擁壁工の数量減。法面からの湧水対策として、かご枠工及び横断溝を新規工種として施行した。（変更後の延長45.8m）  
現地状況に即した実行に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 79点