

(一般競争入札)

令和 6 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 7 月 10 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森田 裕一

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
柚ノ木林道災害復旧工事（翌債）		高知県香美市 香北町 猪野々 猪野々山国有林9林班	林道工事	延長34.5m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
37,141,000円	33,447,480円	令和7年2月7日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
37,000,000円	令和7年2月	令和7年11月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年11月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,000,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 6月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）61,300,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形、地質等に即して施工した結果、数量に増減が生じた
- ・床掘の結果及び材料等の精算により単価変更が生じた
- ・崩壊拡大によるプレキャストコンクリートブロック擁壁の構造変更による数量の増及び、それに伴う仮設道作設を新規工種として計上したため、各種数量が増となった
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 6月29日 ・変更後の契約金額（税抜き）61,480,000円
- ・変更の理由 ・国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づき請負代金額の変更を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○成績評定の結果

評定点 74点