

(一般競争入札)

令和 7 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 9 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥南川林道改良工事 (明許)		高知県吾川郡いの町寺川 奥南川山国有林 2 7 2 林班		林道工事	延長100.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
56,991,000円	51,466,920円	令和7年6月9日	高知県高知市高須東町6番5号 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
56,300,000円	令和7年6月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月19日
- ・変更の理由 降雨時の路面水の状況等を確認した結果により、コンクリート路面工が必要な箇所を施工したため延長が増となった。(変更後の延長183.0m)
現地の地形・地質に即して施工した結果、数量変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 81点