

(一般競争入札)

令和 7 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 13 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 名本 亮介

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中尾12林道災害復旧外 1 工事(明許)		香川県東かがわ市中尾国有林13林班		林道工事	延長78.5m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
33,254,000円	29,940,870円	令和7年8月6日	香川県東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,900,000円	令和7年8月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 59,700,000円
- ・変更の理由 災害及び改良工事箇所において、法面切土作業中に法面上部等において拡大崩壊が発生したことから、崩壊斜面の安定を図るべく不安定箇所の切土及び法面工を追加施工したことから土工及び法面吹付工の数量が増となった。  
現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点