

(一般競争入札)

令和 7 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 24 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

| 工 事 名       |             | 施 工 場 所                |                        | 工事種別 | 工 事 概 要        | 入札方式   |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------|----------------|--------|
| 張川林道災害復旧工事  |             | 高知県安芸市島 悪谷浅木ヶ谷山国有林43林班 |                        | 林道工事 | 延長75.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                  | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |      |                |        |
| 50,819,000円 | 45,864,010円 | 令和7年6月26日              | 高知県安芸市川北甲789-1 (有)森安工業 |      |                |        |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                |                        |      |                |        |
| 50,500,000円 | 令和7年6月      | 令和8年3月                 |                        |      |                |        |

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 3月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 50,800,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工したことにより、単価の変更、各種数量の増減が生じた。  
既設練石積が洗掘等を受けていたため、補強コンクリートを新規工種として追加した。  
呑口擁壁の洗掘防止として、転石練石積を新規工種として追加した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 3月

○成績評定の結果

評定点 76点