

(一般競争入札)

令和 7 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 6 月 3 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
蔭地林道災害復旧工事 (明許)		愛媛県西条市荒川 蔭地山国有林 1 0 3 0 林班		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,461,000円	35,560,190円	令和7年7月1日	高知県高知市桜馬場 8 - 2 0 (株) 晃立			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,500,000円	令和7年7月	令和8年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 38,500,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 5月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,500,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現したため、路側大型ブロックを岩着させるため掘り下げたことから、構造物の高さ及び数量が増となった。
現地の地形、地質に即して施工するため、各種数量の増減及び単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○成績評定の結果

評定点 75点