

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 2 月 8 日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 小桧曾地すべり防止工事(翌債)		高知県長岡郡大豊町西峰 小桧曾		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
59,516,000円	52,442,250円	平成29年1月11日	高知県 高知市 南金田 3-52-3 高大建設 株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
58,000,000円	平成29年1月	平成29年11月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 7月14日
- ・変更の理由 資材(コンクリート)単価の変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 61,200,000円

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月20日
- ・変更の理由 実行変更による
推定岩盤線の変更による
新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 62,450,000円

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月24日
- ・変更の理由 新規工種による
実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 62,550,000円

○成績評定の結果

評定点 70点