

(一般競争入札)

平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 15 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 小桧曾(下)地すべり防止工事(明許)		高知県長岡郡大豊町西峰 小桧曾		治山工事	溪間工 1.0 式 外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
67,251,000円	59,891,910円	平成29年7月18日	高知県 高知市 南金田 3-52-3 高大建設 株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
66,000,000円	平成29年7月	平成30年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年12月21日
- ・変更の理由 実行変更による

- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,600,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月15日
- ・変更の理由 工期延長による

- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,600,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 7月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 7月27日
- ・変更の理由 工期延長による

- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,600,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 9月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,600,000円

・変更の理由 工期延長による

・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○契約変更を行った場合（第5回変更）

・変更契約年月日 平成 31年 2月22日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,800,000円

・変更の理由 新規工種及び実行変更による

・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○成績評定の結果

評定点 76点