

(一般競争入札)

平成 30 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 元年 12月 9日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
麻谷山 (109) 災害関連緊急工事 (翌債)		高知県土佐郡大川村麻谷山国有林109林班		治山工事	山腹工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
35,259,000円	31,123,820円	平成31年3月6日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,200,000円	平成31年3月	令和元年11月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 4月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,427,000円
- ・変更の理由 ・公共事業労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,427,000円
- ・変更の理由 消費税法改正に伴う消費税額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 37,427,000円
- ・変更の理由 ・新規工種による変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年11月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 39,100,000円
- ・変更の理由 ・実行結果及び週休二日実施に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

○成績評定の結果

評定点 82点