

(一般競争入札)

平成 30 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
桑の川山(81)施設災害復旧治山工事(翌債)		高知県香美市物部町 桑の川山国有林 8 1 林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
66,102,000 円	58,673,220 円	平成 31 年 3 月 5 日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
65,500,000 円	平成 31 年 3 月	令和 2 年 1 月				

○契約変更を行った場合(第 1 回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31 年 3 月 28 日
- ・変更後の契約金額(税抜き)65,988,000 円
- ・変更の理由 公共事業労務単価の運用に係る特例処置による請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2 年 1 月

○契約変更を行った場合(第 2 回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 9 月 20 日
- ・変更後の契約金額(税抜き)70,900,000 円
- ・変更の理由 実行に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2 年 1 月

○契約変更を行った場合(第 3 回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 12 月 13 日
- ・変更後の契約金額(税抜き)70,900,000 円
- ・変更の理由 無償工期延期に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2 年 3 月

○契約変更を行った場合(第 4 回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2 年 3 月 16 日
- ・変更後の契約金額(税抜き)78,500,000 円
- ・変更の理由 新規工種・実行に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2 年 3 月

○成績評定の結果

評定点 78 点