

(一般競争入札)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和2年3月30日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
川上カゲ(132)災害関連緊急工事外1(明許)		徳島県美馬市木屋平川上カゲ国有林132林班		治山工事 林道工事	山腹工1.0式 延長92.0m、幅員3.6m、土工1.0式、ブロック積工外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
156,011,000円	140,241,900円	平成31年4月26日	徳島県美馬市木屋平字三ツ木290-3 (株)原田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
155,000,000円	平成31年5月	令和2年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和元年10月1日
  - ・変更の理由 消費税改定に伴う変更
  - ・変更後の工事完成の時期 令和2年2月
- ・変更後の契約金額(税抜き)155,000,000円

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年2月21日
  - ・変更の理由 工期の変更
  - ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き)155,000,000円

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年3月13日
  - ・変更の理由 実行に伴う変更
  - ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き)150,240,000円

成績評定の結果

評定点 71点