

(一般競争入札)

平成 30 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 7 月 10 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 小桧曾 災害関連緊急工事外(明許)		高知県長岡郡大豊町西峰 小桧曾		治山工事	山腹工 1 式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
179,543,000円	161,588,700円	令和元年5月14日	高知県吾川郡仁淀川町寺村1837 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
174,000,000円	令和元年5月	令和2年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日
  - ・変更の理由 消費税増税による
  - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 174,000,000円

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月28日
  - ・変更の理由 新規工種及び実行変更による
  - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 186,800,000円

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月28日
  - ・変更の理由 工期延長のため
  - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 186,800,000円

○契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月28日
  - ・変更の理由 工期延長のため
  - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 6月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 186,800,000円

○契約変更を行った場合(第5回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 6月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 189,000,000円

- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 6月

○成績評定の結果  
評定点 76点