

(一般競争入札)

平成 30 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 5 月 20 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷川地区 新居屋 地すべり防止工事 (明許)		徳島県三好市東祖谷 新居屋		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
61,164,000円	54,283,690円	平成30年6月19日	徳島県三好市東祖谷若林4 2 中石・赤松経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,000,000円	平成30年6月	令和元年5月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月19日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 60,000,000円
- ・変更の理由 H30年7月豪雨による工期変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月27日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 60,000,000円
- ・変更の理由 H30年7月豪雨による工期変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 5月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 4月26日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 63,800,000円
- ・変更の理由 実行変更と新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 5月

○成績評定の結果

評定点 81点