令和 2 年 12 月 1 日

## 分任支出負担行為担当官 四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸 印

工	<b>名</b>	施工	場	所	工事種別	工事概要	入札方式
大相(30)復旧治山	香川県高松市塩江町安原	原上東ノ	大相国有林30林班	治山工事	山腹工一式	一般競争入札	
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所				
18,352,000円	16,082,590円	令和2年7月9日	香川県	県仲多度郡まんのう	町中通 1 9	4 大西建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期					
18,100,000円	令和2年7月	令和3年1月					

契約変更を行った場合(第1回変更) ・変更契約年月日 令和\_2年11月13日 ・変更後の契約金額(税抜き)19,900,000円

・変更の理由 実行変更による 新規工種追加による

4週8休実施にともなう単価変更による

・変更後の工事完成の時期 令和 2年11月

成績評定の結果 評定点 71点