

(一般競争入札)

令和 2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 29 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 大谷作業道改良工事(明許)		高知県安芸郡北川村久木		治山工事	作業道改良工事 L=103m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
46,222,000円	40,980,790円	令和2年7月28日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-120 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
45,500,000円	令和2年7月	令和3年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,500,000円
- ・変更の理由 週休2日の取組による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,800,000円
- ・変更の理由 材料等の精算及び週休2日を実施したため各工種単価に変更が生じた。
現地地形、地質に即して施行した結果、数量に増減が生じた。
湧水量が多いことから水替えの必要が生じた。
コンクリート擁壁の根入れが確保出来たことにより置換基礎コンクリート工を取りやめた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

成績評定の結果

評定点 83点