令和 6 年 2 月 29 日

分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史

工	事 名	施工	場所	工事種別	工事概要	入札方式
奈半利川地区 小島資材運搬路1号線改良工事 (明許)		高知県安芸郡北川村小島		治山工事	延長480.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
46, 114, 000円	41, 597, 510円	令和5年7月11日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
45,600,000円	令和5年7月	令和6年2月				

- ○契約変更を行った場合(第1回変更)
 - ·変更契約年月日 令和 6年 1月25日 ·変更後の契約金額(税抜き) 46, 290, 000円
 - ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月
- ○契約変更を行った場合(第2回変更)
 - 変更契約年月日 令和 6年 2月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 42,000,000円
 - ・変更の理由 実行変更及び新規工種による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月
- ○成績評定の結果

評定点 71点