

(一般競争入札)

令和 6 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 尾山 真一

| 工 事 名                     |             | 施 工 場 所       | 工事種別                            | 工 事 概 要        | 入札方式   |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------|
| 祖谷川地区 麦生土(下)地すべり防止工事 (明許) |             | 徳島県三好市東祖谷 麦生土 | 治山工事                            | 地すべり防止工事 1.00式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)                 | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日         | 契約相手方の商号又は名称及び住所                |                |        |
| 48,249,000円               | 43,577,820円 | 令和6年8月5日      | 徳島県三好市池田町白地井ノ久保9 2 9 - 2 (株) 山全 |                |        |
| 契約金額(税抜き)                 | 工事着手の時期     | 工事完成の時期       |                                 |                |        |
| 45,500,000円               | 令和6年8月      | 令和7年2月        |                                 |                |        |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7 年 2 月 26 日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 61,200,000円
- ・変更の理由 施工箇所追加に伴う数量変更及び工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7 年 3 月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7 年 3 月 13 日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 60,600,000円
- ・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7 年 3 月

○成績評定の結果

評定点 83点