

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 10 月 3 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
上中山（１２２０）災害関連緊急工事（明許）		高知県土佐清水市下ノ加江字 上中山国有林1220林班		治山工事	山腹工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
80,514,000円	72,948,560円	令和6年9月9日	高知県幡多郡三原村来栖野 3 8 7 沢良木建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
80,000,000円	令和6年9月	令和7年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 3月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）80,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責に帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 6月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）80,000,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 9月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月 3日 ・変更後の契約金額（税抜き）117,300,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 9月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）118,220,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 9月

○成績評定の結果

評定点 82点