

(一般競争入札)

令和 6 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 12 月 11 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
竜王山 (33) 復旧治山工事 (国債)		高知県長岡郡本山町竜王山国有林33林班	治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
74,602,000円	67,384,130円	令和7年1月21日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設 (有)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
74,400,000円	令和7年1月	令和7年10月			

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年10月15日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 79,250,000円
- ・変更の理由 工期延長及び新規工種、数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年11月18日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 78,300,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年11月25日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 79,160,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月

○成績評定の結果

評定点 78点