

(一般競争入札)

令和 6 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 3月 5日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区白川復旧治山工事（翌債）		徳島県三好市山城町白川		治山工事	山腹工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
249,695,000円	228,673,380円	令和7年1月21日	徳島県三好市池田町白地井ノ久保929-2 (株)山全			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
239,000,000円	令和7年1月	令和7年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年11月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）257,700,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく新規工種及び数量の変更
国有林野事業工事請負契約約款第22条の規定による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）278,480,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく新規工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）284,890,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 87点