

(一般競争入札)

令和 6 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 3月 27日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
明善山（2087）災害関連緊急工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬明善山国有林2087林班	治山工事	山腹工外 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
222,836,000円	203,334,760円	令和7年2月12日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 1 2 0 湯浅建設（株）		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
218,500,000円	令和7年2月	令和7年12月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）229,000,000円
- ・変更の理由 新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年12月 3日
- ・変更後の契約金額（税抜き）229,000,000円
- ・変更の理由 無償工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 3月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）252,000,000円
- ・変更の理由 実行変更及び新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 3月

○成績評定の結果

評定点 86点