

(一般競争入札)

令和 6 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 5月 14日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 里見 昌記

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------|------------|--------|
| 奈半利川地区 小島（上）復旧治山工事（明許） | | 高知県安芸郡北川村小島 | | 治山工事 | 溪間工外 1.00式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 88,103,000円 | 79,711,850円 | 令和7年5月20日 | 高知県室戸市羽根町乙1260-2 竹崎・藤原経常建設共同企業体 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 87,000,000円 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）99,900,000円
- ・変更の理由 工事条件変更に伴う新規工種及び数量変更、受注者の請求による工期無償延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 5月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き）100,800,000円
- ・変更の理由 工事条件変更に伴う数量変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○成績評定の結果

評定点 73点