

(一般競争入札)

令和 7 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 16 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 一村 道明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷川地区 西山(中) 資材運搬路新設工事(明許)		徳島県三好市東祖谷西山		治山工事	延長260m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
61,128,000円	55,185,830円	令和7年7月15日	徳島県三好市東祖谷檜尾361番地 有限会社 采本建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,500,000円	令和7年7月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,060,000円
- ・変更の理由 終点の高さ変更に伴い縦断勾配に影響が無い延長としたため減となった。(変更後の延長120m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○成績評定の結果

評定点 77.0点