

(一般競争入札)

令和 7 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 名本 亮介

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾(62)復旧治山工事(明許)		香川県仲多度郡まんのう町塩入 柞多尾国有林62林班		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,034,000円	40,581,590円	令和7年8月6日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
42,700,000円	令和7年8月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,880,000円
- ・変更の理由 令和7年度歩掛適用に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 2月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 3月 9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,500,000円
- ・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 3月

○成績評定の結果

評定点 78 点