

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 津軽森林管理署金木支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年1月26日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署金木支署長 白戸 副康

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
仲の股林道ほか1調査設計業務	青森県北津軽郡中泊町大字薄市字薄市山国有林 317林班は小班外	調査設計業務	令和4年8月3日豪雨による林道路体流出等の 被害調査及び災害復旧調査計画作成
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	14,150,000円	令和4年9月16日	秋田県秋田市御所野堤台2-2-38 株式会社 森林テクニクス東北支店
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
13,500,000円	令和4年9月	令和4年12月	

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年1月26日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 31,050,000円
- ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地を精査したところ、工種及び被災延長を変更(増)する必要があることから変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和5年1月