

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年8月10日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
新城林道調査設計業務	秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林64林班	調査設計業務	災害復旧調査計画作成
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	5,990,000円	令和5年6月14日	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号 株式会社測地コンサルタント 代表取締役 高橋 敦
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
5,380,000円	令和5年6月	令和5年7月	

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年7月12日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,560,000円
- ・ 変更の理由 調査延長は当初30mの予定であったが、現地を精査した結果、42mの調査が必要となったため、調査延長を変更し変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和5年7月

○ 成績評定の結果

- ・ 業務成績評価 82点、技術者成績評価(管理技術者 82点、照査技術者 81点)