

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月22日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
砥沢林道ほか災害調査測量設計業務	秋田県秋田市仁別字砥沢国有林29林班外	建設コンサルタント	災害復旧調査計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	3,110,000円	令和5年9月11日	山形県天童市北久野本三丁目7番19号 株式会社新東京ジオ・システム 代表取締役 奥山 清春
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
2,640,000円	令和5年9月	令和5年9月	

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）
 - ・ 変更契約年月日 令和5年9月22日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,350,000円
 - ・ 変更の理由 現地を精査した結果、当初予定していた調査箇所数及び調査延長の変更が必要となったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和5年9月