

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月28日

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

| 業務名             | 履行場所                    | 業務区分      | 業務概要   |
|-----------------|-------------------------|-----------|--|
| 杉沢林道1災害調査測量設計業務 | 秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林245林班外 | 建設コンサルタント | 災害復旧調査計画一式                                   |
| 契約方式            | 予定価格(税抜き)               | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所                             |
| 随意契約            | 5,890,000円              | 令和5年9月5日  | 秋田県秋田市御所野堤台二丁目2番38 株式会社森林テクニクス東北支店 支店長 伊東 秀美 |
| 契約金額(税抜き)       | 業務着手の時期                 | 業務完了の時期   |  |
| 5,000,000円      | 令和5年9月                  | 令和5年10月   |  |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年9月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,770,000円
- ・ 変更の理由 現地を精査した結果、当初予定していた調査箇所数及び調査延長の変更が必要となったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和5年10月