

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名		履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
砥沢林道ほか調査設計業務		秋田県秋田市仁別字砥沢国有林29林班外	建設コンサルタント	林道災害復旧工事に係る調査設計業務（L=160m）	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,288,900円	6,553,520円	令和6年4月22日	(株)中井測量設計 岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野29－1		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
6,553,500円	令和6年4月	令和6年7月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年7月11日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き)7,380,000円
 - ・ 変更の理由 現地を精査した結果、当初予定していた調査延長の変更が必要となったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年7月