

令和7年10月10日

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 松浦 安剛

| 業務名        |             | 履行場所                     |  | 業務区分                           | 業務概要                    | 入札方式               |
|------------|-------------|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 三内林道調査設計業務 |             | 秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林211 林班外 |  | 建設コンサルタント                      | 林道災害復旧工事に係る調査設計業務 L=79m | 一般競争入札<br>最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き)  | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                    |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |                         |                    |
| 8,570,000円 | 6,860,000円  | 令和7年5月7日                 |  | 秋田県秋田市山王臨海町4番36号 株式会社測地コンサルタント |                         |                    |
| 契約金額(税抜き)  | 業務着手の時期     | 業務完了の時期                  |  |                                |                         |                    |
| 6,862,000円 | 令和7年5月      | 令和7年7月                   |  |                                |                         |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年7月29日

・ 変更後の契約金額(税抜き) 5,770,000円
- ・ 変更の理由 本調査の業務履行中、現地測量の結果により測量延長と設計内容について変更を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年7月
- 成績評定の結果
- 業務成績評価83点 技術者成績評価(管理技術者84点、照査技術者79点)