

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和7年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
桧木内又沢林道大寄沢支線災害調査測量設計業務		秋田県仙北市西木町上桧木内字桧木内又沢国有林1061林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,490,000円	令和7年10月2日		秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
4,540,000円	令和7年10月	令和7年10月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 3,900,000円
- ・ 変更の理由 本調査の業務履行中、現地測量の結果により測量延長と設計内容等について変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年10月