

## 別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和7年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 松浦 安剛

|                     |            |                               |                               |          |
|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| 業務名                 |            | 履行場所                          | 業務区分                          | 業務概要     |
| 桧木内又沢林道ほか災害調査測量設計業務 |            | 秋田県仙北市西木町上桧木内字桧木内又沢国有林1061林班外 | 建設コンサルタント                     | 災害復旧計画一式 |
| 契約方式                | 予定価格(税抜き)  | 契約年月日                         | 契約相手方の商号又は名称及び住所              |          |
| 随意契約                | 7,840,000円 | 令和7年10月2日                     | 秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社測地コンサルタント |          |
| 契約金額(税抜き)           | 業務着手の時期    | 業務完了の時期                       |                               |          |
| 5,480,000円          | 令和7年10月    | 令和7年10月                       |                               |          |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 7,650,000円
- ・ 変更の理由 本調査の業務履行中、現地測量の成果に基づき、測量延長や設計内容等について変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年10月

### ○ 成績評定の結果

業務成績評価84点 技術者成績評価(管理技術者84点、照査技術者81点)