

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和7年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
桧木内又沢林道災害調査測量設計業務		秋田県仙北市西木町上桧木内字桧木内又沢国有林1061林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	7,750,000円	令和7年10月1日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 株式会社森林テクニクス東北支店		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
5,400,000円	令和7年10月	令和7年10月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 5,323,000円
- ・ 変更の理由 本調査の業務履行中、現地測量の成果に基づき、測量延長や設計内容等について変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年10月