

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年10月28日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

業務		履行場所		業務区分	業務概要
柴倉林道調査設計業務		秋田県仙北市田沢湖潟字大沢国有林1164林班		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,110,000円	令和4年9月15日		岩手県盛岡市南仙北二丁目3番35号 北光コンサル株式会社	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
2,900,000円	令和4年9月	令和4年10月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和4年10月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,650,000円
- ・ 変更の理由 当初の調査延長は10mの予定であったが、現地を精査した結果、災害復旧するためには25mの調査が必要であると判断したことから、調査延長を25mとして変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和4年10月