

別紙様式3 (一般競争入札)

令和5年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年1月22日

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

| 業務名         |             | 履行場所                   |         | 業務区分                             | 業務概要         | 入札方式               |
|-------------|-------------|------------------------|---------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 白糸沢地すべり調査業務 |             | 秋田県北秋田市森吉字白糸沢国有林1011林班 |         | 建設コンサルタント                        | 地すべり調査・解析業務外 | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                  |         | 契約相手方の商号又は名称及び住所                 |              |                    |
| 7,570,000   | 6,132,418   | 令和5年4月3日               |         | 秋田県秋田市八橋新川向3番12号 国土防災技術株式会社 秋田支店 |              |                    |
| 契約金額(税抜き)   | 業務着手の時期     |                        | 業務完成の時期 |                                  |              |                    |
| 6,950,000   | 令和5年4月      |                        | 令和6年3月  |                                  |              |                    |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(一次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年1月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 6,420,000円
- ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・変更後の業務完了の時期 令和6年3月