

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 宮城北部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月2日

分任支出負担行為担当官

宮城北部森林管理署長 仙北谷 誠

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
桧沢林道調査設計業務	宮城県加美郡加美町宮崎字檜沢1番桧沢国有林202わ 林小班	建設コンサルタント	災害L=15m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	4,280,000円	令和4年8月30日	東京都台東区東四丁目20番6号 株式会社 興林
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
3,900,000円	令和4年8月	令和4年9月	

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和4年9月22日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 4,000,000円
- ・ 変更の理由 現地踏査を行い対策を検討した結果、工事を行う延長を当初の15mから17mに増やすことが必要となった。
また、当初の補強土壁の設計歩掛が改正される以前の歩掛を使用していたため、改正後の歩掛に変更する。それらに伴い各種数量を変更する。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和4年9月