

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和3年9月21日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
最上地区治山流域別調査業務		山形県最上郡鮭川村大字中渡字楯野国有林2009林班ほか		建設 コンサルタント	流域別調査業務	一般競争入札(総合評価)
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金39,642,000円	金31,545,800円	令和3年4月23日		株式会社新東京ジオ・システム代表取締役 奥山 清春 山形県天童市北久野本三丁目7番19号		
契約金額(税抜)	業務着手の時期	業務完成の時期				
金32,800,000円	令和3年4月24日	令和4年1月31日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年09月17日

変更契約金額(税抜) 第一次変更 36,000,000円

変更契約工期 第一次変更 令和04年2月28日

変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

(第一次変更)

最上地区治山流域別調査業務

- 1 流域別調査業務について
当初は外業を計画していなかったが、近年の豪雨災害等により荒廃状況等の変化があり、現地調査が必要なため4単位流域の外業を追加する。
- 2 履行期間について
上記のとおり、調査内容を追加したことから下記のとおり履行期間について延長する。

変更前期間 令和3年4月24日から
令和4年1月31日まで 283日間

変更後期間 令和3年4月24日から
令和4年2月28日まで 311日間